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Esityksen sisalto

> Purkupilotit 2018
> Lahden kohteet
> Yhteenveto purkupilotoinnista (7 kohdetta)

> Ohjeistukset purkuhankkeisiin (ympéristoministerion valmisteilla olevat ohjeet)
> Purkuopas -ohjeita tekijoille ja teettajille
> Purkukartoitusohje
> Purkutoiden julkiset hankintakriteerit

> Jatkotoimenpiteet; ohjeistukset kaytantoon

> Purku-urakoiden hankinnat (rakennuttaminen ja valvonta, purkumateriaali- ja
haitta-ainekartoitukset, purku-urakointi)

> Purkujatteiden kierratys- ja hyodyntamistavoitteet
> Mittaaminen ja seuranta




Purkupilotit Lahdessa

> Tapanila -kodin osapurku
> Maankaytto tilaajana

> Rakokiven koulun, kirjaston + muiden rakennusten kokonaispurku

> Tilakeskus tilaajana

> Kummassakin kaytettiin rakennuttajakonsulttia tarjouspyyntoasiakirjojen
laadinnassa ja purkutdiden valvonnassa

> Uudelleenkaytettavien rakennusosien tai purkujatteiden materiaalikierratyksen
osalta tilaaja ei asettanut tavoitteita

> Kummassakin urakoitsijaksi valikoitui Purkupiha Oy, joka hoiti purkutyot ja
jatehuollon asianmukaisesti




Tapanila-koti

Ennakko- |Toteuma
EWC Jatelaji laskentat |t Jatehierarkia
17 06 05* | Asbesti- ja muu haitta-ainejdte 21,1 31,2 | loppusijoitus
170101 | Betonijate 11 000,0| 10 758,0 | maantaytto
170201 |Puujate 100,0 334,3 | energiahyodyntaminen
170407 | Metallijate 350,0 211,3 | kierratys
170302 |Asfalttijate 200,0 733,4 | kierratys
1708 02 | Kipsilevyjate 30,0 0,0 | loppusijoitus
170202 | Lasi 15,0 0,0 | loppusijoitus
1703 02 |Kattohuopajate 70,0 34,6 | kierratys
170203 | Muovit 1,0 0,0 | energiahyodyntaminen
1706 04 | Eristeet 50,0 0,0 | loppusijoitus
170904 |Sekalainen rakennusjate 120,0 97,0 | 70% energia, 30% loppusijoitus
170904 |Sekalainen energiajate 50,0 0,0 | energiahyodyntaminen
Kaikki jate yhteensa 12007,05| 12199,7

.\2018\Purkamisen laatu\Loppuraportti\Purkukatselmuspilotointi kohderaportti Tapanila-

koti Lahti.pdf




Rakokivi

Ennakko- | Toteuma
EWC Jatelaji laskentat |t Jatehierarkia
17 06 05* | Asbesti- ja muu haitta-ainejate 20,0 8,0 | loppusijoitus
1709 03* | Kyllastetty puu 1,0 5,1 | energiahyodyntaminen
16 02 xx SER-jate (kaapelit) 0,0 3,2 | jatkojalostus
170101 Betonijate 12 000,0| 10697,4| maantaytto
170201 Puujate 200,0 135,1 | energiahyodyntaminen
17 04 07 Metallijate 300,0 342,0| kierratys
170802 Kipsilevyjate 40,0 0,0
170202 | Lasi 10,0 0,0
1703 02 Kattohuopajate 80,0 92,4 kierratys
170203 | Muovit 2,0 0,0
17 06 04 Eristeet (villat, PU) 80,0 18,2 | loppusijoitus
1703 02 Asfaltti 400,0 4840 | kierratys
170904 Sekalainen rakennusjate 150,0 102,8 | jatkojalostus (70 % energia,
30 % loppusijoitus)

170904 Sekalainen energiajate 50,0 44 4

Kaikki jéte yhteensa 13333,0( 11430,2

.\2018\Purkamisen laatu\Loppuraportti\Purkukatselmuspilotointi kohderaportti Rakokivi

Lahti.pdf




Purkupilottikohteet

> 1. Hernematalan kokonaispurku Helsingin kaupunki
> 2. Rakokiven kokonaispurku Lahden kaupunki
> 3. Tapanila-kodin osapurku Lahden kaupunki
2> 4. Puunaulakadun paritalon kokonaispurku Porin kaupunki

> 5. Koivulan paivakodin saneerauspurku Porin kaupunki

> 6. Vuorelan opistolan saneerauspurku Senaatti-kiinteistot
> 7. Suomenojan tutkimusaseman purkaminen;

fokus pressuhallin ja laitteistojen uudelleen-
kaytossa (Ei pureta vuonna 2018) Suomen ymparistokeskus




Purkupilottikohteiden havaintoja jatteista

ennakko/ kierrdtysaste | energiahyd- | maantayttd | loppusijoitus | Hyodyntamis-
toteuma dyntaminen | /meritaytto aste (*
ero
1. Hernematala +20,7% 9,3 % 0,8% 88,3 % 1,5% 93%
2. Rakokivi -14,5% 8,0 % 1,9 % 86,1 % 0,5% 94,1 %
3. Tapanila +1,6% 8,0% 3,3 % 88,2 % 0,5% 96,2 %
4. Puunaulakatu | +146% 1,4 % 5,6 % 92,7 % 0,3% 5,6 % 12
5. Koivula -23,5% 4,3% 6,5 % 86,1 % 3,1% 6,5 %
6. Vuorela - 3,4% 54,4 % 20,1 % 22,1% 23,5%

" J3tedirektiivin rakennus- ja purkujgtteen hyddyntimistavoitteen mukainen materiaalihydodyntdmisaste. Hyo-
dyntamiseksi katsottavassa maantiytossd on huomiositu Maran mukainen hyadyntidminen. Lisatietoja kohdekoh-
taisissa raporteissa.

% Suuri ero johtuu todennikdisesti siitd, ettd ennakkotietona kaytettiin perinteiseen tapaan tiytettyd (urakoitsi-
jan tayttama) rakennus- ja purkujateilmoitusta, jolta i ole edellytetty mitdan tarkkuutta, eika sen tietoja kukaan
tarkasta

o Betonijatteet toimitettiin jatteen vastaanottokeskuksiin, joista toisessa suurin osa jatteestd k3ytetian ymparis-
toluvalla kiinteistén tiytoissd ja toisessa on vain lupa vastaanottaa jatettd kasiteltaviksi. Tietoa jdtteen mahdol-

lisesta hyddyntamisestd ei ole.

- Uudelleenkayttoa ei hankkeissa suunniteltu. Purku-urakoitsija otti talteen yksittaisia koneita/laitteita/
rakennusosia

- Materiaalikierratykseen ohjautuu paaasiassa metallit, joskus kattohuopajate. Hyvin harvoin myos lasi
ja kipsilevyt

- Betonijatteista suurin osa hydodynnettiin Mara-kohteissa, mutta niita ei CE-merkitty tai teknista laatua
osoitettu muutoin -> ei kierratysta, mutta maantaytoksi laskettavaa hyodyntamista kylla. Tosin
rajatapauksiakin on, onko maantaytto aitoa hyodyntamista.




Kiertotalous purkuhankkeissa

> Jatehierarkian etusijajarjestyksen mukainen toiminta

Etusijajarjestyksen mukaisesti

> Ensisijaisesti on vahennettdva syntyvan jatteen maaraa ja haitallisuutta (rakennusosien,
koneiden, laitteiden, irtaimiston uudelleenkaytto)

> Jos jatetta kuitenkin syntyy, jatteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jite
uudelleenkayttoa varten

> Jos uudelleenkaytto ei ole mahdollista, jate on kierratettava

> Jos kierratys ei ole mahdollista, jatteen haltijan on hyodynnettava jate muulla tavoin,
mukaan lukien hyodyntaminen energiana

> Jos hyodyntaminen ei ole mahdollista, jate on loppukasiteltava

> Hankkeeseen ryhtyvan velvollisuus, ei voida jattaa pelkastaan purku-
urakoitsija harteille

> MRL 139 §ja 154 § MRA 55 §; Jateasetus 15§ja 16 §




Etusijajarjestyksen noudattaminen, uudelleenkayton ja
materiaalikierratyksen tehostaminen

> Rakennus- ja purkuhankkeeseen ryhtyvan tulisi suunnitella/toteuttaa
toimenpiteet ja varmistaa, etta

>

>

kayttokelpoiset rakennusosat ja -materiaalit selvitetaan hankesuunnitteluvaiheessa ja niiden
irrotus ja uudelleenkayttoon ohjaaminen on huomioitu jo purku-urakan kilpailutuksessa

selvitetaan syntyvien purkujatteiden lajit, maarat ja kierratys- ja hyddyntamismahdollisuudet

asbestia ja muita haitallisia aineita sisaltavat materiaalit on selvitetty asianmukaisesti ja niiden
poisto edellytetdaan ja valvotaan purku-urakassa

rakennus- ja purkuhankkeissa syntyvan jatteen ilmoittaminen tehdaan aina rakennus- tai
purkamisluvan hakemisen yhteydessa, ellei syntyvan jatteen maara ole vahainen

purkujatteiden erilliskerays edellytetaan ja sita valvotaan purkutydmaalla vahintaan sellaisten
jatejakeiden osalta, joiden materiaalikierratys on mahdollista

purkukohteesta raportoidaan syntyneet jatelajit ja maarat. Toimituspaikkojen osalta tulee
varmistua, etta kaikilla jatteiden vastaanottajilla on lupa ottaa kyseista jatetta vastaan.



Purkuopas

> Julkaistaan Ymparistoministerion Ymparistooppaat -julkaisusarjassa

> Tavoitteena selkea opas, jossa

Purkuhankkeen (kokonaispurku ja saneerauspurku) vaiheet on kuvattu LRIl s

Purkuhankkeen eri osapuolten roolit, vastuut ja tehtavat on kuvattu

- Purkuhankkeen suunnitelmallisuus ja ajankaytto

- Purkumateriaaliselvitys (purkukartoitus)

- Keskeinen lainsaadanto ja ohjeet purkamiseen ja purkujatehuoltoon liittyen
- Purkujatteiden materiaalikierratyksen tehostaminen

- Tyoturvallisuusasiat huomioitu




Purkukartoitusohje

2> VTT tekee (ohjausryhméa sama kuin Purkuoppaan laatimisessa)

>

>

Purkukartoituksella tarkoitetaan purkuhankkeen suunnitteluvaiheessa tehtavia selvityksia
haitallisia aineita sisaltavista materiaaleista seka muista purkamisessa syntyvista materiaaleista.

Purkukartoitus tulisi tehda aina, ellei syntyvan rakennus- ja purkujatteen maara ole vahainen.
Kartoituksessa hankitaan tiedot purettavan tai saneerattavan rakennuksen
rakennusmateriaaleista ja niiden sisdltamista haitta-aineista. Haitta-ainekartoituksella ja
tutkimuksilla selvitetaan tarkemmin haitallisten aineiden sijainti ja niita sisaltavat rakenteet ja
materiaalit.

Purkukartoitusraportissa annetaan ohjeita ja toimenpidesuosituksia, joilla on tarkoitus edistaa
purettavien rakenteiden ja rakennusmateriaalien uudelleenkayttoa ja kierratysta.

Huom. RAKLI ja ymparistoministerio valmistelemassa Green Dealia purkutdihin, jossa mm.
sitoudutaan tekemaan hankkeissa purkukartoitus ohjeen mukaisesti




Purkutoiden hankintaopas

> Opas purkutoiden julkisiin hankintoihin (ymparistoministerio / Matti
Kuittinen)
> Purkutoiden hankintoihin kuuluvat
> Rakennuttajakonsultin hankinta

> Purkumateriaaliselvityksen ja haitta-ainekartoituksen hankinta (purkukartoitus)
> Purkutoiden hankinta

> Soveltuvuusvaatimukset, vahimmaisvaatimukset, valintakriteereita ja
sopimuskannustimia joita voidaan hyodyntaa hankinnoissa

> Sisaltaa mm. jatelajikohtaisia kiertotalouskriteereita, joita voi hyodyntaa, jos
halutaan toimia kiertotalousperiaatteiden mukaisesti




> Purkutyot -ohje, Purkukartoitus —ohje ja
Purkutoiden hankintakriteerit lausuntokierrokselle
helmikuussa 2019

> Julkaisu kevaalla 2019

> Jatkotavoitteina toimenpiteet, joilla
purkuhankkeisiin ryhtyvat parantavat omaa
prosessia




Jatkotoimenpiteet Lahdessa

> Ohjeistukset kaytantoon purku-urakoiden hankinnoissa

2 Purku-urakoiden hankinnat
> rakennuttaminen ja valvonta
> purkumateriaali- ja haitta-ainekartoitukset
> purku-urakointi

2 Kiertotalousasiat eri kilpailutusmuotojen, myds puitesopimusten, kriteereiksi ja
minimivaatimuksiksi

2> Purkuhankkeiden ennakkoselvitykset tehd&an "Purkukartoitus” —ohjeen mukaisesti

2 Urakoihin purkumateriaalien uudelleenkayttd seka purkujatteiden kierratys- ja
hyodyntamistavoitteet

> Valvonta

2 Mittaaminen ja seuranta




Toimenpiteet, jatkokehitys Lahdessa 2019

> CIRCWASTE -hankkeen tilanne ja toimenpiteet Lahdessa
> EAKR -hankkeet (hakuvaiheessa)

> LAMKin hanke (Rakennus- ja purkujatteiden jatteiden arvoketjut)

> Green Net Finland ry:n HYPPY-hanke (Hyodykkeet & materiaalit kiertoon,
kokeiluilla uutta liiketoimintaa)

> Kokeilunpaikka.fi |Purkumateriaalien
uudelleenkayton toimintamalli

Kehitetdan toimintamallia, jolla rakennusten korjaus- ja
purkutoiminnassa syntyvia purkumateriaaleja (rakennusosat, koneet,
laitteet, rakennusmateriaalit) otetaan talteen uudelleenkaytettéviksi
ennen kuin ne paatyvat jatteiksi.

Ytekki Oy

> Pilotointi, jossa osa rahoitus mahdollisesti ymparistoministeriolta




KIITOS !

Katja Lehtonen
p. 050 316 0942
katja.lehtonen@ytekki.fi

www.ytekki.fi
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